



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Obras

CRONOGRAMA

OBRA: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES

CONTRATO:

Data: 06/08/2020

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		OBRA		
		R\$	%	30 dias	60 dias	90 dias
1	LEVANTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO INSTITUCIONAL	122.567,49	100,00%	36.770,25	36.770,25	49.027,00
				30,00%	30,00%	40,00%
	TOTAL GERAL	122.567,49	100,00%			
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$		36.770,25	36.770,25	49.027,00
	PORCENTAGEM	%		30,00%	30,00%	40,00%
	VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$		36.770,25	73.540,49	122.567,49
	PORCENTAGEM ACUMULADO	%		30,00%	60,00%	100,00%