
R$ % 15 dias 30 dias 45 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        11.375,18 5,40% 11.375,18
100,00%

2 MOVIMENTO DE TERRA          5.440,77 2,58% 5.440,77

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Construção de mureta com gradil e subestação para atender ao CEIM RIO DOCE
Local:  Linhares/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DA  OBRA

2 MOVIMENTO DE TERRA          5.440,77 2,58% 5.440,77
100,00%

3 PISOS E CALÇADA        12.798,24 6,07% 1.279,82 8.958,77 2.559,65
10,00% 70,00% 20,00%

4 FECHAMENTO        99.094,18 47,03% 39.637,67 59.456,51
40,00% 60,00%

5 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA        67.170,05 31,88% 67.170,05
100,00%

6 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA          3.267,39 1,55% 3.267,39

100,0%
7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL        11.574,83 5,49% 3.355,61 3.976,46 4.242,77

28,99% 34,35% 36,66%

TOTAL GERAL 210.720,64    100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 61.089,05 72.391,74 77.239,85

PORCENTAGEM % 28,99% 34,35% 36,66%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 61.089,05 133.480,79 210.720,64

PORCENTAGEM ACUMULADO % 28,99% 63,34% 100,00%


