CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Obra: Construcdo de mureta com gradil e subestacéo para atender ao CEIM RIO DOCE
Local: Linhares/ES
VALORES DO ITEM EVOLUGAO DA OBRA
ITEM SERVICO , , .
R$ % 15 dias 30 dias 45 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 11.375,18 5,40%| 11.375,18
100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA 5.440,77 2,58%| 5.440,77
100,00%
3 PISOS E CALGADA 12.798,24 6,07%| 1.279,82 8.958,77 2.559,65
10,00% 70,00% 20,00%
4 FECHAMENTO 99.094,18 | 47,03%| 39.637,67 59.456,51
40,00% 60,00%
5 SUBESTAGAO DE ENERGIA 67.170,05| 31,88% 67.170,05
100,00%
6 LF:A':TI:‘Z'\'QENTO’ CONSERVAGAOE 3.267,39 1,55% 3.267,39
100,0%
7 ADMINISTRAGAO LOCAL 11.574,83 5,49%| 3.355,61 3.976,46 4.242,77
28,99% 34,35% 36,66%
TOTAL GERAL 210.720,64 | 100,00%
VALOR DO SERVIGO EXECUTADO NO MES R$ 61.089,05 72.391,74 | 77.239,85
PORCENTAGEM % 28,99% 34,35% 36,66%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS R$ 61.089,05 | 133.480,79 | 210.720,64
PORCENTAGEM ACUMULADO % 28,99% 63,34% 100,00%




