ARE:

PREFEITURA MUNICIPA

S
L DE LINHARES - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

localizada no bairro Santa Cruz, no Municipio de Linhares/ES.

MATRIZ DE RISCO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia, para execugdo da obra de reforma da praga consolidada no Residencial Jocafe,

Nivel .
Evento de Risco Categoria Probabilidade |Impacto| de Requqsavgl Medidas Preventivas / Mitigadoras
. pela Mitigagao
Risco
Atraso na entrega do projeto Técnico / Exigir cronograma detalhado, aplicar
executivo ou na mobilizacao ; Média Alto Alto Contratada penalidades contratuais e acompanhamento de
L Operacional
inicial da obra marcos.
Fornecimento de materiais Técnico / Inspegdes periddicas, exigir certificados de
fora das especificacdes lidad Baixa Alto Médio Contratada bee f P dad ’ gt .
técnicas Qualidade conformidade e amostras prévias.
Interferéncias nao previstas o~ Contratante Visitas técnicas prévias e margem de
. ) Técnico / oy Y P
na estrutura existente (ex.: . Média Alto Alto e contingéncia no orgcamento, ou verificagdo da
Engenharia . . >
danos ocultos) Contratada necessidade e planejamento para aditivo.
Paralisagao por intempéries Externo / Contratante
a0 Pt b . Média Médio | Médio e Plano de contingéncia e ajuste de cronograma.
(chuvas intensas) Ambiental
Contratada
Amdenteg de trabalho no Seguranga do Baixa Alto Médio Contratada Cumprimento das N.I'\”s,. EPIs e treinamentos
canteiro de obras Trabalho periodicos.
Descumprimento de prazos Monitoramento semanal, adverténcias e
por falhas de gestédo da Administrativo Média Alto Alto Contratada ) : :
penalidades contratuais.
contratada
Sobrecustos devido a Financeiro Baixa Alto Médio Contratante Projeto detalhado e bem definido na fase

alteragdes de projeto

inicial.
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PREFEITURA MUNICIPA

HARE:

S
L DE LINHARES - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Impactos ambientais

Plano de Gerenciamento de Residuos da

(geragao de entulho e Ambiental Alta Médio Alto Contratada Construcgao Civil (PGRCC), logistica reversa e
residuos de obra) destinagao final correta dos residuos.
Falhas de comunicagao Reunides semanais com atas registradas e

entre fiscalizagéo e Administrativo Média Médio | Médio Contratante : L 9
canais de comunicagao formalizados.
contratada
Problemas na instalagao
existentes (seja elétrica, Técnico / . .- Fiscalizagcao técnica rigorosa e testes de
AN . Baixa Alto Médio Contratada . : L
estrutural, hidraulica, entre Qualidade funcionamento antes do recebimento definitivo.
outros)
Controle de impactos, horarios laborais que
Oposigcao de moradores ou . Contratante nao impactem em momentos silenciosos
: . Social / : - . g
impactos na rotina local : Baixa Médio | Baixo e (como periodos noturnos e madrugadas),
. . Ambiental . . S R
(ruidos, poeira) Contratada barreiras acusticas, comunicagao prévia a
comunidade e sinalizagdo adequada.
Incompatibilidade com Conferéncia de projeto, inspecao de execugao
normas de acessibilidade | Técnico / Legal Baixa Alto Médio Contratada 6 aprova ég i)r fi’scalizagéo técnica ¢
(NBR 9050/2020) provagao p ¢ '
Falta de compatibilidade o Contratante : .
, ) Técnico / 1 .- .- Planejamento integrado do cronograma e
entre servicos diferentes ou ; Média Médio | Médio e . X ~
Operacional fiscalizacdo da coordenacao das etapas.
etapas Contratada
Danos a ngpamentos Tec':nlco./ Baixa Alto Médio Contratada Protecéo fisica de acervos e eql_lear_nentE)s,
existentes Patrimonial acompanhamento continuo da fiscalizacao.
Incéndios ou curto-circuitos Plano de prevencao de incéndio, inspecgao de
Segurancga Baixa Alto Médio Contratada instalagdes provisérias e brigada de

durante a execucao da obra

emergéncia.
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NHARE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Falhas na pintura,
revestlmen_tos ou outros Tecr_uco/ Média Médio | Médio Contratada Supervisao técnica, F:qntrole_c_ie qualidade e
elementos integrantes do Qualidade uso de materiais certificados.
equipamento publico
Perdas ou despgrdlmos de Flnancglro/ Média Médio | Médio Contratada Controle de estoque, planejgmento de uso e
materiais Operacional reuso de materiais.
Alteragoe§ na legislagao ou Legal / : 1 . Monitoramento legal continuo e ajustes
normas técnicas durante a ‘. Baixa Médio | Baixo Contratante : -
~ Regulatorio contratuais se necessario.
execucao
Ingde_quagao da equipe Admlr,nst_ratlvo / Baixa Alto Médio Contratada Exigir qu.aAllflc_:agao minima, comprovagao de
técnica da contratada Técnico experiéncia e supervisdao permanente.

Linhares/ES, 27 de Margo de 2026.

Assinado por ALINE GOMES BARBOSA
147.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
10/04/2026 15:12:31
Aline Gomes Barbosa
Assessora Técnica |

Matricula n°® 028775-01
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